

1. കരുവഞ്ചാൽ പാലം - (2021-2022) ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
2. വട്ട്യാംതോട് പാലം - എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിക്കുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.

**ചമ്പക്കുളം-നെടുമുടി പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന
കോതരത്തോട് പാലം**

68 (817) ശ്രീ. തോമസ് കെ. തോമസ്: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്തും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കട്ടനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ചമ്പക്കുളം-നെടുമുടി പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോതരത്തോട് പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിൽ നാളിതുവരെ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) ഈ പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ഏതൊക്കെ തലങ്ങളിലാണ് കാലതാമസം നേരിട്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേയ്ക്ക് തുടങ്ങാൻ കഴിയും; സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ?

(എ-സി) കോതരത്തോട് പാലം നിർമ്മാണത്തിനുവേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് പാലം വിഭാഗം സർവ്വേയും മണ്ണുപരിശോധനയും നടത്തി ഡിസെൻ പൂർത്തീകരിക്കുകയും അതുപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന്മേൽ 29-11-2019-ൽ 22.85 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 14-8-2020-ൽ 124 സെന്റ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഉത്തരവ് നൽകുകയും ചെയ്തു. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും 6(1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻതന്നെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയും.

കിഫ്ബി പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള തടസ്സം

69 (818) ശ്രീ. കെ. ആൻസലൻ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്തും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) നെയ്യാറ്റിൻകര മണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കിഫ്ബി പ്രവൃത്തികളായ മുളുറവിള-ആയയിൽ പാലം, കന്നിപ്പുറം പാലം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള തടസ്സം എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;